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Este proyecto se lo ha realizado, viendo la necesidad y la utilidad que 
tendrá a futuro para realizar una estimación referencial y rápida de costo de un 
Km., de carretera, considerando las variables propias de cada región. 
  
Se ha realizado un análisis comparativo del costo (presupuesto) de la 
construcción de varios tramos de carreteras de la Red Vial Estatal, para deducir 
cuales son los factores que influyen en el costo de un Km., de carretera y así 
elaborar una metodología que no permita realizar estimaciones del costo de 1 
Km, de carretera, según la ubicación del proyecto a construirse. 
 
Se realizó un pequeño programa, mediante el cual se puede ingresar 
datos de entrada y el mismo arrojará resultados económicos del costo de la 
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1. CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 
 
1.1.  INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
Dentro de ámbito económico – social, el transporte terrestre tiene una 
gran importancia, puesto que es el principal motor en la economía de un país.  
 
Hoy en día existe mucha oferta y demanda de servicios de transporte 
de carga por carretera: según el Foro de Transporte  de Latinoamérica existe 
unos porcentajes que revelan el estado actual del trasporte en América Latina, 
el cual indica que: más del 80% de  toneladas de carga se transportan vía 
terrestre; por cada 100 Km de carretera existe 10Km de vía férrea; además por 
otro lado el transporte fluvial tiene escasa importancia. El porcentaje de 
crecimiento de vehículos livianos esta en el orden del 6% anual y en varios 
países el número de motocicletas se incrementa más del 10 % anual. En 
Latinoamérica se reporta 2,5 autos nuevos por cada nacimiento.  
 
En el Ecuador durante estos últimos años, se ha tenido un importante 
evolución en su movilidad, tanto terrestre, aérea y fluvial, se ha construido más 
Kilómetros de vías, se la ejecutado más aeropuertos a nivel nacional y se está 
repotenciando los puertos marítimos más importantes del país. 
 
2 
Además, actualmente para tener un transporte ordenado, seguro y 
confortable, se deben realizar readecuaciones geométricas a las vías 
existentes.  
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas está desarrollando el “Plan 
Estratégico de Movilidad (PEM)”1, el cual tiene como objetivo realizar los 
estudios para la construcción de nuevas carreteras denominadas “vías de alta 
capacidad”2 que cumplirán normativas de las nuevas exigencias de movilidad 
en el Ecuador. 
 
Actualmente se está realizando diseños de las denominadas “vías de alta 
capacidad”, tales como:  
 
Autopista que unirá Machala-Guayaquil (196 kilómetros). 
Autopista Guayaquil-Quevedo (175 kilómetros). 
Autopista Guayaquil-La Cadena (190 kilómetros).  
Autopista Manta-Quevedo.  
Autopista Quevedo-Santo Domingo (130 kilómetros). 
Autopista Esmeraldas-Santo Domingo. 
                                                 
 
1 Plan Estratégico de Movilidad (PEM 2012) formula una propuesta para un nuevo sistema de transportes integral, conectado, completo 
y multimodal que se apoya en una visión país. 
 
2
 Las vías de alta capacidad se caracterizan por tener más de un carril, por no ser cruzadas ni cruzar a nivel otras vías de comunicación 
y por tener una velocidad máxima permitida mayor y se conforman por autovías y autopistas. 
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Autopista Santo Domingo – Alóag. 
 
El valor económico por kilómetro de estas autopistas de montaña es de 
US$3,5 millones mientras que en terreno plano es de US$2,5 millones. Por su 
parte, la construcción de túneles y viaductos tiene un valor de US$5 millones.  
 (AméricaEconomía.com, 2011)  
 
La “Red Vial Estatal”3  está conformada por la (vías primarias y vías 
secundarias),  las mismas que están administradas por el “Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas”4. 
 
El conjunto de vías primarias y secundarias son carreteras principales, 
por las cuales circular la mayor cantidad de tráfico vehicular, comunican a las 
capitales de provincia, cantones, puertos y los grandes y medianos centros de 
actividad económica.  
(WIKIPEDIA, 2015) 
 
Según el “Tribunal de Cuentas Europeo” (TCE)5, después de realizar una 
auditoría vial llegó a la conclusión que un kilómetro de construcción de una vía 
                                                 
 
3
 La Red Vial Estatal está constituida las vías arteriales y colectoras que están administradas por el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. 
4
 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el ente rector del sistema de movilidad del Ecuador. 
 
4 
cuesta, aproximadamente, 116 mil dólares en Alemania, 164 mil en Grecia, 215 
mil en España, y 218 mil en Polonia.  
 (Mizrahi, 2013) 
 
1.2. OBJETIVO GENERAL.- 
 
Proponer una metodología de investigación para estimar el costo de 
construcción por Kilómetro de vía de la red vial estatal del Ecuador, 
considerando las variables propias de cada región. 
 
1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 
 
I. Recopilar información del costo de construcción (presupuestos, análisis 
de precios unitarios) de las vías consideradas como proyectos 
emblemáticos. 
 
II. En base a los variables propios de cada región (técnicas y económicas), 
realizar  una investigación y análisis de costos en la construcción de las 
vías de pavimento flexible y pavimento rígido, más importantes de la red 
vial estatal. 
                                                                                                                                                
 
5
 El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) es un organismo que en su calidad de auditor externo independiente de la 
UE, vela por los intereses de los contribuyentes europeos 
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III. Realizar un análisis comparativo de costos de construcción de un 
kilometro de vía (Pavimento Flexible vs Pavimento rígido). 
 
IV. En base a la investigación realizada, proponer una metodología para 
estimar el costo de construcción de un kilometro en vías de pavimento 
flexible y rígido. 
 
1.4. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍAS EN EL ECUADOR 
 
 
Según el último Inventario Vial Georeferenciado, el Ecuador posee 
“9.626,18 Km”6 de la “Red Vial Estatal”, de los cuales los corredores viales más 
importante son: 
 
 El Eje Vial E-15 denominado “Ruta de la Spondylus” cuya longitud vial es 
de 769,29 Km, inicia en San Lorenzo y se extiende a lo largo de costa 
ecuatoriana hasta Santa Elena, su inversión es de 802’133.063,30 
dólares. 
 
 El Eje Vial E-35 denominado “Troncal de la Sierra” o “Panamericana” con 
una longitud de 938 Km, se extiende desde Rumichaca al Norte de la 
                                                 
 
6
 Datos proporcionado según reporte anual del MTOP  
 
6 
provincia del Carchi, pasando con la región montañosa del Ecuador 
hasta llegar a Macara al sur del País, su inversión es de 396’983.501,89 
dólares. 
 
 El Eje Vial E-45 denominado  “Troncal Amazónica” con una longitud de 
932,07 kilómetros, que se extiende a lo largo de la región amazónica 
desde el Puente San Miguel en la provincia de Sucumbíos en el límite 
nacional con Colombia hasta Zamora, su inversión de 363’337.735,28 
dólares.  
 
 Proyecto multimodal Manta – Manaos con una longitud de 751,24 Km., 
va desde el Puerto de Manta hasta el Puerto Providencia en la provincia 











1.5. INVERSIÓN EN LA REHABILITACIÓN DE AEROPUERTOS 
 
 
Para desarrollar las operaciones y modernizar el sistema aeroportuario 
en el Ecuador, se invirtió aproximadamente $262.362.7497, en la construcción 
de los nuevos aeropuertos y rehabilitación de algunos aeropuertos existentes. 
 
1.6. INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEVENGADA DESDE EL 
2002 HASTA EL 2015 DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
 
En los últimos 13 años el Ministerio de Transporte y Obras Pública ha 
realizado la construcción de aproximadamente 9.736,89 Km de vías que 
conforman la Red Vial Estatal y el costo de inversión fue más de 8 mil millones 
de dólares en obras de Infraestructura del Transporte, tales como: vialidad, 
puertos, aeropuertos y plan renova, valores que se detallan en los cuadros 
siguientes: 
 
                                                 
 
7
 Dato tomado de la revista de Rendición de Cuentas MTOP 
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Tabla 1.1  Inversión devengada en Infraestructura Vial 
 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INVERSIÓN DEVENGADA 191.082.371 185.777.880 274.019.305 277.460.454 293.250.459 348.883.937 499.360.086 1.025.009.286 929.120.424 937.751.211 1.169.744.676 1.540.312.882 1.346.631.510 78.479.061
KM DE RED ESTATAL 8.636,97 8.636,97 8.636,95 8.653,56 8.653,56 8.653,56 8.653,56 8.653,56 8.780,46 8.924,76 9.328,65 9.581,27 9.707,66 9.736,89
INVERSIÓN DEVENGADA EN INFRAESTRUCTURA VIAL Y KILÓMETROS DE LA RED VIAL ESTATAL POR AÑOS
2002-2015 (31 ENERO)
 















Figura 0.1Inversión devengada en Infraestructura Vial y Kilómetros de la Red Vial Estatal por años. 







Tabla 1.2. Inversión devengada en Infraestructura Vial. 
PROVINCIAS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VIALIDAD 348.883.937 499.360.086 1.025.009.286 929.120.424 937.751.211 1.169.744.676 1.540.312.882 1.346.631.509,87 78.479.061,25 7.875.293.072,90
PLAN RENOVA 0 0 0 0 10.500.000 19.052.521 20.644.209 10.888.163 0 61.084.892,80
PUERTOS 0 0 3.500.000 0 650.787 1.011.336 0 8.284.742 0 13.446.864,38
AEROPUERTOS 0 15.877.343 67.062.309 61.355.656 36.748.481 44.241.775 89.057.177 39.624.958 0 353.967.697,69
TOTAL GENERAL 348.883.936,63 515.237.429,33 1.095.571.595,31 990.476.080,00 985.650.478,36 1.234.050.307,07 1.650.014.267,53 1.405.429.372,29 78.479.061,25 8.303.792.527,77
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
INVERSIÓN DEVENGADA POR MODO DE INFRAESTRUCTURA
Período: 2007-2015 (al 31 de Enero del 2015)
INVERSIÓN DEVENGADA
AÑOS TOTAL DEL PERÍODO
 











Figura 0.2. Inversión devengada en Infraestructura Vial. 








1.7. INVERSION VIAL DEVENGADA POR REGIONES EN 2014 
 




Subsecretaría Zonal 1 $ 145.082.162,42 
Subsecretaría Zonal 2 $ 225.208.329,75 
Subsecretaría Zonal 3 $ 159.928.009,35 
Subsecretaría Zonal 4 $ 180.512.081,91 
Subsecretaría Zonal 5 $ 288.987.700,43 
Subsecretaría Zonal 6 $ 145.912.562,85 
Subsecretaría Zonal 7 $ 201.451.886,72 
Nacional $ 58.346.638,86 
Total General $ 1.405.429.372,29 
 
















 En el 2015, con una inversión total de US$ 10.712.417,00, se contrató 37  
microempresas viales para realizar el mantenimiento menor de distintos tramos 
de la Red Vial Estatal.  
 97 microempresas están por contratarse. 














Tabla 1.4. Inversión de conservación vial por contratación de 


















































“En los campos de la arquitectura e ingeniería, la construcción es el arte 
o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio, se 
denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, disponer de 




“Una carretera o ruta es una vía que conecta dos lugares y que está 
construida fundamentalmente para la circulación de vehículos motorizados y no 




“Se llama presupuesto (budget en inglés) al cálculo y negociación 
anticipada de los ingresos y egresos de una actividad económica (personal, 
 
16 
familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) durante un período, 
por lo general en forma anual”. (WIKIPEDIA, 2015) 
 
PROYECTO DE OBRA.- 
 
“En el campo de la arquitectura y la ingeniería civil, el proyecto es el 
conjunto de documentos mediante los cuales se define el diseño de una 
construcción antes de ser realizada. Es el documento base sobre el que se 
desarrolla el trabajo de los arquitectos, ingenieros y proyectistas de distintas 




“Un contratista es la persona o empresa que es contratada por otra 
organización o particular para la construcción de obras de infraestructura vial.”. 
(WIKIPEDIA, 2015) 
 
MANO DE OBRA.-  
 
“Se conoce como mano de obra al esfuerzo físico y mental que se pone 
al servicio de la fabricación de un bien. El concepto también se utiliza para 
 
17 
nombrar al costo de este trabajo, es decir, el precio que se le paga”.  (WIKIPEDIA, 
2015) 
 
SUPERVISOR DE OBRA O FISCALIZADOR.- 
 
“El Supervisor de obra o Fiscalizador puede ser una empresa o persona 
natural, elegida por la entidad contratante, para que lo represente en el 
seguimiento y control de la obra encargada a un constructor o empresa 
constructora”. (WIKIPEDIA, 2015) 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIALES.-  
 
“Las especificaciones técnicas viales son documentos que permiten 
identificar  procedimientos para ejecutar los trabajos de construcción de obras 
civiles, en base a las normas establecidas”. (WIKIPEDIA, 2015) 
 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.- 
 
“El APU (Análisis de Precios Unitarios) es un análisis financiero que 
obtiene valores antes de realizar una actividad que represente una inversión 







“El cronograma, por lo tanto, es una herramienta muy importante en la 
gestión de proyectos, que enumera una lista de actividades que se realizará en 
la ejecución de una obra civil y el tiempo que se desarrollaran dichas 





























2. CAPÍTULO II.  PROPUESTAS 
 
2.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE COSTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE UNA VÍA 
 
En base a la información recopilada en el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, se ha podido observar que durante ciertos años se ha 
construido vías de comunicación, de acuerdo a las necesidades de cada región, 
además dichas carreteras sus diseños obedecen a las condiciones físicas y 
económicas de cada región donde son construidas. 
Para realizar una estimación de costos de 1 Km de vías de pavimento 
flexible y pavimento rígido, se analizará algunas vías representativas de cada 
región de nuestro país,  de entre todas las vías construidas en los últimos 10 
años en nuestro país, como se muestran a continuación: 
REGION SIERRA 
 Paso lateral de “El Quinche” 
REGION COSTA 
 Carretera “Chillanes – Bucay”, Provincia del Guayas. 
REGION DEL ORIENTE  
 Carretera “Coca – La Belleza”, Provincia de Napo. 
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2.1.1. CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE “EL QUINCHE” 
2.1.1.1. DATOS IMPORTANTES 
Longitud:                          6.25 Km.                    
Tipo de vía:                       Clase III                      
Tipo de terreno:                     montañoso y ondulado                        
Sección transversal               4 calzadas de 3,65m.      
Ancho de espaldones externos  1.50m a cada lado   
Tipo de capa de rodadura    Carpeta asfáltica  
 
 
Figura 2.1. Sección Típica del Paso Lateral de "El Quinche" 
Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013) 
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2.1.1.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PASO LATERAL DE 
“EL QUINCHE” 
 
El proyecto “Paso Lateral El Quinche”, se desarrolla en la provincia de 
Pichincha, con dirección sur-norte; se caracteriza por tener un terreno ondulado 
y montañoso, atravesando  algunas quebradas de curso irregular, no uniforme, 
que en algunos casos han formado cárcavas de erosión de algunos metros de 
profundidad. 
La descripción resumida del desarrollo de la ruta se lo resume a 
continuación: 
Se inicia en el km  42+574.275 de la carretera “El Colibrí - Pifo – Sta. 
Rosa de Cusubamba”, sitio en el que se ha previsto un intercambiador, 
desarrollándose por el lado oriental de la población de El Quinche,  por terrenos 
ondulados y montañosos  a lo largo de toda su longitud, se empalma con la 
carretera Pifo – Cusubamba, en el km 48+827.644.  
 
El diseño de esta nueva alternativa a 2 carriles, implico realizar 
rectificaciones a la ubicación tanto del inicio como el fin del Paso Lateral, es 
decir se escoge nuevo corredor para su desarrollo. 
 




Figura 2.2. UBICACIÓN PARTICULAR DEL PASO LATERAL DE “EL QUINCHE” 






Figura 2.3.Ubicación del Proyecto “Paso Lateral de El Quinche” 
Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2010)
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2.1.1.3. PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN DE OBRA  
El presupuesto referencial para la construcción del Paso Lateral de “El 
Quinche” es de: veinte y nueve millones seiscientos cincuenta y nueve mil 
cuarenta dólares de los Estados Unidos con 28/100 (USD. 29.659.040,28), sin 
incluir IVA.  
 
2.1.1.4. ANALISIS DE COSTOS 
Según su presupuesto referencial la rehabilitación de esta carretera 
posee subcomponentes que para esta investigación será de gran importancia 
analizarlo. 
Tabla 2.1 Resumen del presupuesto para la construcción del Paso Lateral 
de "El Quinche" 
DESCRIPCIÓN COSTO % 
1.- OPERACIONES PRELIMINARES 35.165,31 0,12 
2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.470.446,31 21,82 
3.- PAVIMENTACIÓN 5.064.231,95 17,07 
4.- DRENAJE 3.646.255,76 12,29 
5.- ESTABILIZACÓN DE TALUDES 1.048.657,98 3,54 
6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 5.240.543,98 17,67 
7.- SEÑALIZACIÓN  402.556,38 1,36 
8.- IMPACTO AMBIENTAL 440.442,92 1,49 
9.- TRAMITES DE EXPROPIACIÓN 26.265,00 0,09 
10.- EXPROPIACIÓN 7.319.640,00 24,68 
TOTAL 29.659.040,28 100 
 




2.1.1.5. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE 1 KM. DE ESTA CARRETERA 
 
Después de haber obtenido la información necesario para realizar el 
trabajo de investigación se obtuvo como base para el análisis, ciertas 
condiciones que serán de mucha importancia al momento de realizar un 
presupuesto de construcción. 
 
Estas variables cambiaran de acuerdo a la región o lugar donde se 
construirá la carretera propuesta, por lo que se ha escogido vías de de la Costa, 
Sierra y Oriente; en este caso el Paso Lateral de “El Quinche” es una vía de la 
Región Norte de la Sierra, por lo que servirá como referencia a los proyectos de 
similares características de la Zona Norte de la Región de la Sierra. 
Las variables que influyen en el costo del Paso Lateral de “El Quinche”, son: 
 
2.1.1.5.1. CONDICIONES FISICAS DEL TERRENO 
 
Tipo de terreno.- 
 
El tipo de terreno en nuestro país es variado, por tal motivo esto influye 
directamente en la construcción de una carretera, ya que de esto depende que  
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la provisión de materiales para la construcción sea a una distancia corta o larga 
y por ende influye en el costo de transporte de materiales. Además también 
influye en el tipo de pavimentos a construirse, ya que según el tipo de terreno 
se adoptara un trazado vial adecuado para la seguridad de los usuarios y por lo 
tanto esto tendrá su respectivo costo. 
 
Para la investigación se determinó tres tipos de terreno: 
 Terreno Llano 
 Terreno Ondulado 
 Terreno Montañoso  
 
Dadas las características geomorfológicas del Paso Lateral, se ha considerado 
dos tipos de terreno: ondulado y montañoso, de acuerdo con las definiciones que 
se registran a continuación: 
 
a. Vías en terreno Ondulado.- Se caracterizan por tener una pendiente 
transversal del terreno natural de 5 – 25 %. El movimiento de tierras se lo 
considera moderado,  dentro del trazado vial permite alineamientos más o 
menos rectos, sin mayores dificultades en la construcción de la obra básica 




b. Vías en terreno Montañoso.- Se caracterizan por presentar una pendiente 
transversal del 25 – 75 %. Las pendientes longitudinales y transversales son 
fuertes, aunque no las máximas. Existe dificultad en el trazado y 
construcción de la obra básica de la vía. 
 
En el caso de esta vía, como el terreno es de tipo ondulado – 
montañoso, se deberá realizar cortes y rellenos, lo que hiso que el costo de 
movimiento de tierras represente el 21,82 % del porcentaje total del 
presupuesto, que sería una aproximadamente 2’161.962,33 m3  de excavación 




Se debe considerar esta variable, ya que según la topografía del terreno, 
se mejora el trazado vial o se cambia de ruta. 
 
Al mejorar el trazado vial en una zona cuya topografía en sinuosa con 
taludes altos, esto tendría un costo elevado porque se debería construir 




Con respecto a la Construcción del Paso lateral de “El Quinche”, el 
trazado vial tuvo que acomodarse a las condiciones actuales, respetándose 
principalmente las construcciones existentes en lo posible y las urbanizaciones. 
Tratándose de una autovía en el diseño geométrico horizontal se han utilizado 
curvas con espirales. 
 
Cabe mencionar que, durante el proceso de diseño de la vía mencionada, 
se dio especial atención a la solución de los cruces de quebradas importantes, 
debido a la profundidad y amplitud de sus cauces. 
 
Para poder canalizar el tráfico del Paso Lateral El Quinche, cuando se 
esta vía se intercepta con la Vía E-35,  se ha previsto 2 intersecciones a nivel, 
localizadas en el inicio y final del Paso Lateral del Quinche. 
 





Por lo antes mencionado, el costo dentro del presupuesto referencial es 
elevo, por lo tanto al momento de realizar una estimación de costo se debe 
poner mucha atención a esta variable. 
 




Al momento de realizar el cronograma y el presupuesto de un proyecto, 
se debe analizar las condiciones climáticas que tiene el sector, puesto que de 
esto dependerá que tipo de pavimento sea construido, con el fin de proteger la 
estructura del pavimento. 
 
Además, si tenemos climas severos como es el caso en el Oriente que 
es un clima Húmedo lluvioso, se debe construir obras hidráulicas adicionales de 
protección a la vía, tales como alcantarillas, puentes, drenes y subdrenes; todo 




En relación al clima de la región cercana a la parroquia de “El Quinche”, 
se distingue dos estaciones, la seca y la lluviosa, que corresponden 
respectivamente a verano e invierno.(Administración de Azcazubi, 2015) 
 Por esta razón se debe realizar el cronograma tomando en cuenta la 
temporada invernal para que así no se incremente el costo de construcción. 
 
2.1.1.5.3. CONDICIONES SOCIO - AMBIENTALES 
 
Socialización a los habitantes del sector. 
 
Esta es una de las variables sociales que se debe realizar antes de 
comenzar a efectuar los estudios de un proyecto de construcción de carreteras, 
de esto dependerá que los contratistas no tengan problemas con los habitantes 
cercanos a la zonas de construcción y no se generen multas por 
incumplimientos, los cual encarecerá el costo de construcción de los proyectos.  
 
En el caso del Paso Lateral de “El Quinche”, la socialización del proyecto 
no tuvo mucha aceptación social ya que la mayoría de los comerciantes de la 
vía existente que pasa por la población de “El Quinche”, no estaban de acuerdo 
con la construcción de este Paso Lateral, ya que perjudicaba en gran magnitud 
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sus ingresos económicos, por tal motivo el costo de esta socializaciones 




Esta variable debe ser considerara antes de la construcción en la fase de 
Estudios Preliminares del proyecto, se debe hacer respetar el derecho de vía 
como lo indica la ley de caminos. 
 
Se lo considera una variable en el costo de construcción de una nueva 
carretera puesto que al pasar por un terreno de propiedad privada, el pago total 
de las expropiaciones  debe incluirse en el presupuesto respectivo.  
 
En el caso de la construcción del Paso Lateral de “El Quinche” el valor de 
las Expropiaciones representó el 24% del presupuesto total de la construcción, 
este porcentaje no indica que dicha ruta debe ser estudiada con otra alternativa 








El plan de prevención de Impactos Ambientales contempla la ejecución 
de obras adicionales, las cuales constan en el documento de medidas de 
Mitigación de Impactos Ambientales. El contratista deberá realizar tales obras y 
proveer los servicios de un Profesional Especializado en la materia, de acuerdo 
a las instrucciones del Fiscalizador y conforme a los planos y demás detalles 
que correspondan. 
 
Para esta variable se debe considera la provisión de una escombrera, el 
proyecto debe tener una Licencia Ambiental aprobada por el Ministerio del 
Ambiente, Medidas de Seguridad Laboral, Control del Medio Ambiente, entre 
otros. 
 
Este factor influye considerablemente dependiendo de la Zona o Región 
donde exista una mayor densidad poblacional, áreas protegidas, reservas 
ecológicas. 
 
En este caso se tiene una licencia ambiental para todo el corredor E-35 
desde Aloag hasta Santa Rosa de Cusubamba. 
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2.1.1.5.4. CONDISIONES FISICAS DEL PROYECTO 
 
Longitud de la carretera a construirse. 
 
La longitud de una carretera, será el principal factor para el costo total de 
construcción de una vía.   
La Longitud del Paso lateral de “El Quinche”, es de 6,25Km.,  
 
Número de carriles 
 
Esta variable aumentara el costo de construcción a medida que sea la 
vía de mayor número de carriles, ya que se requiere mayor cantidad de material 
y se requiere construir elementos adicionales, tales como: parterre central, 
drenajes, mayor número de alcantarillas, bordillos, marcas de pintura, tachas 
retroreflectivas.  
 
Esta vía será de 1 carril por sentido y está considerada de Clase III, 
dentro de la clasificación de la Especificaciones Técnicas del Ministerio de 




Ancho de Calzada 
 
Esta variable se refiere a dimensión total del ancho de la carretera que 
va a ser construida con todas sus obras complementarias como: sobreanchos, 
cunetas laterales, espaldones, ancho de carril, separadores de carril. 
 
Para estimar el costo de una carretera, se toma en cuenta esta distancia 
y la longitud de la misma. 
 
El ancho de la calzada es de 13m., comprendidos por: 2 carriles de 3.65, 
2 espaldones de 1.50m.,  2 cunetas de 1,00m., y un sobreancho de 0,70m. 
 
Tipo de Vía. 
 
Este factor se refiere a la clasificación de las vías según su Trafico 
Promedio Diario Anual (TPDA), pueden ser Clase I, Clase II, Clase III, Clase IV, 
Clase V; influye en el costo de construcción puesto que según su categoría se 




El Tipo de carretera del Paso Lateral de “El Quinche” es Clase lll, según 
las Especificaciones Técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  
 
Tipo de Pavimento 
 
 
Tenemos dos tipo de pavimentos que se construyen en nuestro país 
Pavimento Flexible o Asfaltico y el Pavimento de Hormigón o Hidráulico, 
dependiendo del tipo de pavimento a construirse será el costo de construcción 
de la carretera. 
 
El tipo de pavimento se lo determina en base a los diseño previos a la 
construcción, los cuales mediante ensayos de laboratorio, estipulan la 
construcción del mismo. 
 










2.1.2. REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHILLANES – BUCAY 
 
2.1.2.1. DATOS IMPORTANTES 
 
Longitud:                          60.43 Km.                    
Tipo de vía:                       Clase III                      
Tipo de terreno:                     montañoso a ondulado y llano                        
Sección transversal               2 calzadas de 3,65m.      
Ancho de espaldones externos  1.00m a cada lado   
Tipo de capa de rodadura    Carpeta asfáltica en Estado regular 
 
Según los datos obtenidos del VII Censo del INEC 2010, el cantón Bucay 
cuenta con una población aproximada de 10.642 habitantes que están 










Figura 2.4  Sección Típica de la Carretera Chillanes - Bucay 
Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Pública, 2010)
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2.1.2.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA CARRETERA 
CHILLANES - BUCAY 
Esta vía se halla ubicada en el sector sur-occidental de la provincia de 
bolívar y al sur de la provincia del guayas, que forman parte de la red vial estatal 
E491 tramo San Pablo – Chillanes- Bucay, el proyecto se desarrolla en las 
jurisdicciones de Chillanes en Bolívar y Bucay en Guayas y une los siguientes 
poblados: Chillanes, San José de Guayabal, Achín, San Francisco, Nuevo 
Porvenir, Santa Rosa de Agua Clara y Bucay. Tiene una longitud de 60.43 Km. 
 
Figura 2.5. Mapa de ubicación de la carretera Chillanes – Bucay 




2.1.2.3. PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN DE OBRA  
 
El presupuesto referencial para la rehabilitación de la carretera Chillanes 
– Bucay es: veinte y dos millones doscientos setenta y dos mil cuatrocientos 
cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos con 05/100 (USD. 
22’272.443,05), sin incluir IVA.  
 
2.1.2.4. ANALISIS DE COSTOS 
 
Según su presupuesto referencial la rehabilitación de esta carretera 
posee subcomponentes que para esta investigación será de gran importancia 
analizarlo. 
Tabla 2.2 Resumen de Costos de la Rehabilitación de la Carretera 
Chillanes - Bucay 
 




2.1.2.5. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE 1 KM. DE ESTA CARRETERA 
 
Después de haber obtenido la información necesario para realizar el 
trabajo de investigación se obtuvo como base para el análisis, ciertas 
condiciones que serán de mucha importancia al momento de realizar un 
presupuesto de construcción. 
 
Estas variables cambiaran de acuerdo a la región o lugar donde se 
construirá la carretera propuesta, por lo que se ha escogido vías de de la Costa, 
Sierra y Oriente; en este caso la Rehabilitación de la carretera Chillanes – 
Bucay, es una vía del sector sur-occidental de la provincia de Bolívar y al sur de 
la provincia del Guayas, por lo que servirá como referencia a los proyectos de 








Las variables que influyen en el costo de la rehabilitación de la carretera 
Chillanes - Bucay: 
 
2.1.2.5.1. CONDICIONES FISICAS DEL TERRENO 
 
Tipo de terreno.- 
 
En el caso de esta vía, como el terreno es de tipo ondulado – 
montañoso, se deberá realizar cortes y rellenos, por lo tanto,  el movimiento de 
tierras representa un 43.29 % del porcentaje total del presupuesto, que sería 




Al mejorar el trazado vial en una zona cuya topografía sinuosa con 
taludes altos, esto aumentaría su costo, porque se debería estabilizar taludes, 
construir puentes, túneles, intercambiadores y otros elementos 
complementarios a la vía.  
 
Con respecto a la Rehabilitación de la carretera Chillanes - Bucay, el 








Este proyecto vial al unir las regiones interandina y litoral, intercepta dos 
grandes zonas climáticas: la primera (o cuenca alta del río Chimbo) se 
caracteriza por poseer un clima Sub-húmedo Temperado, mientras que en la 
cuenca baja del río Chimbo (o segunda zona climática interceptada por el 
proyecto vial), le corresponde un clima Húmedo Sub-tropical. Para el análisis 
de los aspectos climáticos que inciden en el dimensionamiento hidráulico e 
implantación de las estructuras de drenaje vial. 
 
En cuanto a tiempo de ejecución de la obra se debe considerar también 
este factor al realizar la planificación de trabajos y el cronograma de ejecución, 
ya que si la ejecución coincide en la temporada invernal, según esta, puede ser 
que se incremente el tiempo de ejecución y esto representa incrementar el 










Esta variable debe ser considerara antes de la construcción en la fase de 
Estudios Preliminares del proyecto, se debe hacer respetar el derecho de vía 
como lo indica la ley de caminos. 
 
Se lo considera una variable en el costo de construcción de una nueva 
carretera puesto que al pasar por un terreno de propiedad privada, el pago total 
de las expropiaciones  debe incluirse en el presupuesto respectivo.  
 
En este proyecto no existen rubros de expropiación porque no es una vía 




El plan de prevención de Impactos Ambientales contempla la ejecución 
de obras adicionales, las cuales constan en el documento de medidas de 
Mitigación de Impactos Ambientales. El contratista deberá realizar tales obras y 
 
44 
proveer los servicios de un Profesional Especializado en la materia, de acuerdo 
a las instrucciones del Fiscalizador y conforme a los planos y demás detalles 
que correspondan. 
 
Para esta variable se debe considera la provisión de una escombrera, el 
proyecto debe tener una Licencia Ambiental aprobada por el Ministerio del 
Ambiente, Medidas de Seguridad Laboral, Control del Medio Ambiente, entre 
otros. 
 (MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, 2007) 
 
2.1.2.5.4. CONDISIONES FISICAS DEL PROYECTO 
 
Longitud de la carretera a construirse. 
 
La longitud de una carretera, será el principal factor para el costo total de 
construcción de una vía.   
 







Número de carriles 
 
Esta variable aumentara el costo de construcción a medida que sea la 
vía de mayor número de carriles, ya que se requiere mayor cantidad de material 
y se requiere construir elementos adicionales, tales como: parterre central, 
drenajes, mayor número de alcantarillas, bordillos, marcas de pintura, tachas 
retroreflectivas.  
 
Esta vía será de 1 carril por sentido y está considerada de Clase III, 
dentro de la clasificación de la Especificaciones Técnicas del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. 
 
Ancho de Calzada 
 
Esta variable se refiere a dimensión total del ancho de la carretera que 
va a ser construida con todas sus obras complementarias como: sobreanchos, 




Para estimar el costo de una carretera, se toma en cuenta esta distancia 
y la longitud de la misma. 
 
El ancho de la calzada es de 11m., comprendidos por: 2 carriles de 3.35, 
2 espaldones de 1.00m.,  2 cunetas de 0,80m., y un sobreancho de 0,50m. 
 
Tipo de Vía. 
 
Este factor se refiere a la clasificación de las vías según su Trafico 
Promedio Diario Anual (TPDA), pueden ser Clase I, Clase II, Clase III, Clase IV, 
Clase V; influye en el costo de construcción puesto que según su categoría se 
tendrá que aumentar o disminuir el valor del mismo. 
 
El Tipo de vía de la carretera del “Chillanes – Bucay” es Clase lll, según 
las Especificaciones Técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  
 
Tipo de Pavimento 
 
Tenemos dos tipo de pavimentos que se construyen en nuestro país 
Pavimento Flexible o Asfaltico y el Pavimento de Hormigón o Hidráulico, 
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dependiendo del tipo de pavimento a construirse será el costo de construcción 
de la carretera. 
 
El tipo de pavimento se lo determina en base a los diseño previos a la 
construcción, los cuales mediante ensayos de laboratorio, estipulan la 
construcción del mismo. 
 


























2.1.3. CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COCA – LA BELLEZA. 
 
2.1.3.1. DATOS IMPORTANTES 
Longitud:                          24,91 Km.                    
Tipo de vía:                       Clase III                      
Tipo de terreno:                     LLANO - ONDULADO                       
Sección transversal               2 calzadas de 3,65m.      
Ancho de espaldones externos  1.00m a cada lado   
 
Figura 2.6. Sección Típica de la carretera Coca - La Belleza 
Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2010) 
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La vía existente actualmente en servicio tiene un ancho aproximado de 6 
m. y  está compuesta de dos tramos, el primer tramo de aproximadamente 10 
Km se encuentra a nivel de capa de rodadura de material granular  con un 
espesor promedio de 30 cm. Y el segundo tramo tiene un ancho de calzada 
aproximado de 7 m. y se encuentra a nivel de una capa de rodadura asfáltica, 
por lo que será necesario realizar trabajos para la ampliación de esta vía a un 
ancho total de 10.40 m. incluido cunetas laterales. 
 
2.1.3.2. UBICACION DE LA CARRETERA 
 
La carretera Coca –La Belleza, se halla localizada en la parte Nor-











La ubicación del proyecto se indica a continuación: 
 
Figura 2.7. Mapa de ubicación de la carretera Coca - La Belleza. 
Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2010) 
 
 
2.1.3.3. ESTADO ACTUAL DE LA VÍA 
 
La vía existente actualmente en servicio tiene un ancho aproximado de 6 
m. y  está compuesta de dos tramos, el primer tramo de aproximadamente 10 
Km se encuentra a nivel de capa de rodadura de material granular  con un 
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espesor promedio de 30 cm. Y el segundo tramo tiene un ancho de calzada 
aproximado de 7 m. y se encuentra a nivel de una capa de rodadura asfáltica, 
por lo que será necesario realizar trabajos para la ampliación de esta vía a un 
ancho total de 10.40 m. incluido cunetas laterales. 
 
2.1.3.4. PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA  
 
El presupuesto referencial para la construcción de la carretera 
FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)-GARCÌA MORENO-LA BELLEZA es: 
Siete millones seiscientos setenta y tres mil novecientos noventa y tres dólares 
de los Estados Unidos con 74/100 (USD. 7’673.993,74), sin incluir IVA.  
 
2.1.3.5. ANALISIS DE COSTOS 
 
Según su presupuesto referencial la construcción de esta carretera 







Tabla 2.3. Resumen de costos de la Construcción de la Carretera Coca - La 
Belleza 
DESCRIPCIÓN COSTO (USD) % 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.186.588,54 54,56 
PAVIMENTACIÓN 1.382.799,45 18,02 
DRENAJE 702.128,03 9,15 
OBRAS COMPLEMENTARIAS ( 1 PUENTE) 614.249,13 8,00 
SEÑALIZACIÓN  89.594,66 1,17 
IMPACTO AMBIENTAL 698.633,93 9,10 
TOTAL 7.673.993,74 100,00 
 
Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2010) 
 
2.1.3.6. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE 1 KM. DE ESTA CARRETERA 
 
Después de haber obtenido la información necesario para realizar el 
trabajo de investigación se obtuvo como base para el análisis, ciertas 
condiciones que serán de mucha importancia al momento de realizar un 
presupuesto de construcción. 
 
Estas variables cambiaran de acuerdo a la región o lugar donde se 
construirá la carretera propuesta, por lo que se ha escogido vías de de la Costa, 
Sierra y Oriente; en este caso la Construcción de la carretera FRANCISCO DE 
ORELLANA (COCA)-GARCÌA MORENO-LA BELLEZA, es una vía ubicada en 
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la parte Nor-Oriental del país, en el sector este de la provincia de Orellana, por 
lo que servirá como referencia a los proyectos de similares características de 
esta zona. 
 
Las variables que influyen en el costo de construcción de la carretera 
FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)-GARCÌA MORENO-LA BELLEZA: 
 
2.1.3.6.1. CONDICIONES FISICAS DEL TERRENO 
 
Tipo de terreno.- 
 
Dadas las características geomorfológicas de la carretera FRANCISCO 
DE ORELLANA (COCA)-GARCÌA MORENO-LA BELLEZA, se ha considerado 
dos tipos de terreno: llano y ondulado. 
 
En los primeros  2 Km. se cruza por una zona industrial, compuesta de 
compañías petroleras, en donde como criterio de diseño, se centró el eje del 





Continuando con la ruta desde el Km. 2 hasta aproximadamente el Km. 5, 
la ruta toma una dirección sur-oriente y se desarrolla paralela a la orilla izquierda 
del río Napo, por terrenos bajos y relativamente planos, en donde ha sido 
necesario subir la rasante de la vía para evitar inundaciones en el proyecto 
nuevo. Es 
 
A  partir del Km. 5 hasta el Km 10 aproximadamente, el terreno se vuelve 
ondulado y este tramo se caracteriza por desarrollarse paralelo igualmente a la 
margen izquierda del Río Napo, por lo que la presencia del río ocasiona en el 
lado derecho de la vía taludes de fuerte pendiente, que han obligado en ciertos 
tramos a realizar la ampliación del proyecto, por el lado opuesto o sea por el lado 
izquierdo del carretero existente. 
 
A partir del Km. 10, hasta el final la vía existente se encuentra en un 
período de rehabilitación, a nivel de carpeta asfáltica, pero de lo observado en el 
reconocimiento de campo, la  rehabilitación está siendo realizada sin ningún tipo 
de estudios, por lo que se ve falencias en los aspectos de diseños geométricos, 
drenaje,  estabilidad de los terraplenes y no hay intervención en los puentes 
existentes, los mismos que son solo para una calzada, por lo indicado en este 
 
55 
estudio se están realizando las respectivas correcciones y ajustes a la ampliación 




Este tramo final de estudio se caracteriza por tener una topografía de 
terreno tipo ondulado y en este tramo se cruza por dos ríos en donde se está 
diseñando nuevos puentes, además a la altura del Km. 22+500 se propone un 
puente de unos 100 m. de longitud, o una solución de muros en tierra armada,  
con el objeto de superar un relleno de gran altura con pendientes muy 
pronunciadas, para asegurar la mesa del nuevo proyecto. 
 




Este proyecto se caracteriza por estar en una zona de clima Templado – 
Sub Húmedo. Estos datos son muy importantes al momento de realizar el 




En cuanto al tiempo de ejecución de la obra se debe considerar también 
este factor al realizar la planificación de trabajos y el cronograma de ejecución, 
ya que si la ejecución coincide en la temporada invernal, según esta, puede ser 
que se incremente el tiempo de ejecución y esto representa incrementar el 
costo de construcción. 
 




Esta variable debe ser considerara antes de la construcción en la fase de 
Estudios Preliminares del proyecto, se debe hacer respetar el derecho de vía 
como lo indica la ley de caminos. 
 
Se lo considera una variable en el costo de construcción de una nueva 
carretera puesto que al pasar por un terreno de propiedad privada, el pago total 
de las expropiaciones  debe incluirse en el presupuesto respectivo.  
 
En este proyecto no existen rubros de expropiación porque no es una vía 





El plan de prevención de Impactos Ambientales contempla la ejecución 
de obras adicionales, las cuales constan en el documento de medidas de 
Mitigación de Impactos Ambientales. El contratista deberá realizar tales obras y 
proveer los servicios de un Profesional Especializado en la materia, de acuerdo 
a las instrucciones del Fiscalizador y conforme a los planos y demás detalles 
que correspondan. 
 
Para esta variable se debe considera la provisión de una escombrera, el 
proyecto debe tener una Licencia Ambiental aprobada por el Ministerio del 
Ambiente, Medidas de Seguridad Laboral, Control del Medio Ambiente, entre 
otros. 
2.1.3.6.4. CONDISIONES FISICAS DEL PROYECTO 
 
Longitud de la carretera a construirse. 
 
La longitud de una carretera, será el principal factor para el costo total de 
construcción de una vía.   




Número de carriles 
 
Esta variable aumentara el costo de construcción a medida que sea la 
vía de mayor número de carriles, ya que se requiere mayor cantidad de material 
y se requiere construir elementos adicionales, tales como: parterre central, 
drenajes, mayor número de alcantarillas, bordillos, marcas de pintura, tachas 
retroreflectivas.  
 
Esta vía es de 2 carriles y está considerada de Clase III, dentro de la 
clasificación de la Especificaciones Técnicas del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas. 
 
Ancho de Calzada 
 
Esta variable se refiere a dimensión total del ancho de la carretera que 
va a ser construida con todas sus obras complementarias como: sobreanchos, 
cunetas laterales, espaldones, ancho de carril, separadores de carril. 
Para estimar el costo de una carretera, se toma en cuenta esta distancia 




La vía está proyectada a dos carriles; para un ancho total de 10.40 m. y 
una calzada pavimentada de 7.40 m sin espaldones. 
 
 
Tipo de Vía. 
 
Este factor se refiere a la clasificación de las vías según su Trafico 
Promedio Diario Anual (TPDA), pueden ser Clase I, Clase II, Clase III, Clase IV, 
Clase V; influye en el costo de construcción puesto que según su categoría se 
tendrá que aumentar o disminuir el valor del mismo. 
 
El Tipo de vía de la carretera del FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)-
GARCÌA MORENO-LA BELLEZA es Clase lll, según las Especificaciones 
Técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  
 
Tipo de Pavimento 
 
Tenemos dos tipo de pavimentos que se construyen en nuestro país 
Pavimento Flexible o Asfaltico y el Pavimento de Hormigón o Hidráulico, 
dependiendo del tipo de pavimento a construirse será el costo de construcción 




El tipo de pavimento se lo determina en base a los diseño previos a la 
construcción, los cuales mediante ensayos de laboratorio, estipulan la 
construcción del mismo. 
 



























3. CAPÍTULO III. APLICACIÓN 
 
3.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS  
 
Como aplicación de la presente tesis de Posgrado, se elaborado una 
hoja de cálculo Excel, para realizar un análisis comparativo de resultados, 
además nos permita estimar el costo de construcción de 1 Km de carretera, 
cuyos fundamentos teóricos y manuales de usuario de detallan a continuación: 
 
3.2. HOJA DE CALCULO ELECTRONICA (Estimación del Costo de 
Construcción de 1 Km de Carretera considerando las variables 
propias de cada región)  
 
La presente hoja electrónica en un software elaborado en Microsoft 
Office Excel, se trato de elaborar una aplicación que sea amigable al usuario. 
La hoja de cálculo permite estimar de una manera rápida el costo de 1 Km., de 
carretera tomando en cuenta los factores que influencian el mismo costo. 
Para ingresar los datos de a la hoja de cálculo,  la persona quien realice los 
cálculos de estimación de costos de construcción de una carretera, deberá 
tener conocimientos básicos correspondientes a temas viales, a fin de poder 
analizar los datos ingresados y los resultados obtenidos. El manual de usuario, 
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indica los pasos a seguir para ingresar los datos y obtener los resultados 




Pulsar el archivo APLICACIÓN CAPITULO 3 TESIS, es mismo que se 




Al hacer clic en la hoja de cálculo, esta presentará su portada de 
presentación, la cual estará configurada de la siguiente forma y dependiendo de 




En esta pestaña se muestra un mapa del ecuador, en el cual se puede 




Figura 3.1 Pantalla de presentación del programa de aplicación 
 
 
3.2.4. VENTANA DE INGRESO DE DATOS 
 
En esta pestaña se muestra  los datos a ser ingresados para el cálculo 




Figura 3.2. Pantalla de ingreso de datos para el cálculo del costo de 
construcción de 1 Km. de carretera 
 
3.2.4.1. Fundamento Teórico.- 
 
Se debe ingresar los valores de las variables a ser consideradas dentro 
del cálculo de estimación del costo de construcción de 1 Km., de carretera, (El 
desarrollo de variables se presenta en el Capítulo II, Numeral 2.1.4., 
VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL COSTO DE CONSTRUCCIÓN DE 1 KM. 





3.2.4.2. Manual de Usuario.- 
 
Se realiza un clic en la ventana “DATOS”, dependiendo en que región se 
encuentra la carretera a ser analizada. 
  
 
El programa se constituye por una sola ventana de ingreso de datos. El 
proceso es muy sencillo se ingresa los datos en los recuadros marcados. Estos 
datos son característicos de cada carretera. 
 
Figura 3.3 Pantalla de ingreso de datos para el cálculo del costo de 
construcción de 1 Km. de carretera, según cada región 
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3.2.3. VENTANA DE RESULTADOS 
 
Una vez ingresado los datos básicos para el cálculo de la estimación de 
costos de construcción de una carretera, de debe hacer un clic en el botón 
Calcular y el programa presentará una ventana nueva de resultados. 
 
 
Figura 3.4 Pantalla para calcular el costo estimado de construcción de 1 




En esta pestaña se muestra  los resultados del cálculo de estimación del 
costo de construcción de un (1) Kilómetro de carretera. 
 




4. CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El desarrollo de este capítulo, trata de obtener conclusiones y 
recomendaciones que permitan a lector de la presente tesis comprender la 
teoría de estimación de costos de construcción de una carretera para realizar 




 Un presupuesto de construcción de una vía es el cálculo y negociación 
anticipada de los egresos de una actividad económica de construcción 
de una vía (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un 
gobierno) durante un período, plazo de ejecución de la obra. 
 
 Antes de realizar un APU (Análisis de Precios Unitarios), esta método de 
estimación de costos será de mucha utilidad, puesto que se tendrá un 
análisis anticipado de costo, lo cual permitirá en lo posible cometer 




  Existe variables que influyes en el costo de construcción de una 
carretera, dependiendo de la región donde está ubicada la carretera a 
construirse, lo cual altera de manera económico-social el valor de dicha 
vía. 
 
 Por medio de la presente Tesis se ha determinado que entre las 
principales condiciones que afectan el costo de construcción de una 
carretera, podemos citar a las físicas, climatológicas, socio - ambientales.  
 
 Dentro del análisis desarrollado en la presente tesis, una de las variables 
que altera de manera considerable el costo de construcción de una vía, 
es el tipo de terreno donde se ubica el proyecto, ya que esto influye 
directamente en el rubro  de movimiento de tierras. 
 
  Otra de las variables que influye en el costo de construcción de una 
carretera es la ubicación del proyecto, ya que afecta directamente al 
rubro de transporte de materiales, dependiendo de la ubicación de las 
fuentes de materiales pétreos (minas), el costos de construcción de una 




  Para realizar la hoja de cálculo Excel, se recopiló información suficiente 
como para crear una muestra aritmética que no permita sacar valores 
estimativos en el costo de construcción de 1 Km., de carretera. 
 
 Cada región de  nuestro país existen variables propias que influyen de 






 Se debe analizar los valores a ser ingresados y los resultados que este 
programa arroja, ya que se puede realizar una estimación 
sobredimensionada o subdimensionada.  
 
 Es importante mencionar que los valores que son ingresados y que 
sirven de datos para el cálculo estimado de costos tienen que estar 
sustentados por un pre dimensionamiento ligero de la estructura del 
pavimento, con el fin de evitar errores en el costo final de construcción de 
un Kilometro de vía. 
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 En una estimación de precios de una carretera, es importante mencionar 
que los datos que son ingresados a la hoja de cálculo y que sirven de 
datos para la estimación del costo económico de una vía, debe ser 
obtenidos de un pre dimensionamiento ligero de la vía a ser analizada. 
 
 Los resultados obtenidos de la investigación realizada, son valores 
referenciales estimados a partir del análisis de diferentes presupuestos 
de construcción de carreteras ubicadas en varios lugares de nuestro 
país, por lo que dichos resultados servirá para tener una idea del costo 
de construcción de una carretera, mas no debe ser utilizados este 
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